

**План реализации
модели школьного инициативного бюджетирования в МБОУ «Усть-Сосновская ООШ» в 2024-2025 учебном году**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2025 году	10.10.2024	15.10.2024	Мищенко Е.В., замдиректора по ВР
		Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2024 году	До 18.10.2024		Мищенко Е.В., замдиректора по ВР
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей	15.10.2024	21.10.2024	Мищенко Е.В., замдиректора по ВР Трушина Е.В., учитель обществознания
		Создание школьных команд			
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	22.10.2024	06.11.2024	Мищенко Е.В., замдиректора по ВР Трушина Е.В., учитель обществознания
		Проведение экспертизы			
		Доработка проектов школьными командами			
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании			
4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	06.11.2024	12.11.2024	Мищенко Е.В., замдиректора по ВР Трушина Е.В., учитель обществознания
		Продвижение проектов школьными командами			
		Организация дискуссионных площадок, агитация			

5	Голосование за проекты	День выборов	13.11.2024		Трушина Е.В., учитель обществознания
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей			
6	Оформление документов на областной конкурсный отбор	Оформление пакета документов на областной этап конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования	13.11.2024	18.11.2024	Мищенко Е.В., <i>замдиректора по ВР</i>
7	Подача заявки на областной конкурсный отбор	Направление на бумажном носителе нарочным способом в ГАУДО «Кузбасский центр дополнительного образования» заявки и полного пакета документов	До 20.	12.2024	Мищенко Е.В., <i>замдиректора по ВР</i>
8	Реализация проекта	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение Контрактов, реализация проекта в 2025 году	Декабрь 2024	Февраль 2025	Мищенко Е.В., <i>замдиректора по ВР</i>