

**План реализации
модели школьного инициативного бюджетирования в МБОУ «Усть-Сосновская ООШ» в 2025-2026 учебном году**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2026 году	13.10.2025	15.10.2025	Мищенко Е.В., замдиректора по ВР
		Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2026 году	До 18.10.2025		Мищенко Е.В., замдиректора по ВР
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей	17.10.2025	24.10.2025	Мищенко Е.В., замдиректора по ВР Бодренко И.В., советник директора по воспитанию
		Создание школьных команд			
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	24.10.2025	13.11.2025	Мищенко Е.В., замдиректора по ВР Бодренко И.В., советник директора по воспитанию
		Проведение экспертизы			
		Доработка проектов школьными командами			
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании			
4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	14.11.2025	16.11.2025	Мищенко Е.В., замдиректора по ВР
		Продвижение проектов школьными командами			

		Организация дискуссионных площадок, агитация		Мищенко Е.В., замдиректора по ВР
--	--	--	--	-------------------------------------

5	Голосование за проекты	День выборов	17.11.2025		Мищенко Е.В., замдиректора по ВР Бодренко И.В., советник директора по воспитанию
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей			
6	Оформление документов на областной конкурсный отбор	Оформление пакета документов на областной этап конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования	18.11.2025	28.11.2025	Мищенко Е.В., <i>замдиректора по ВР</i>
7	Подача заявки на областной конкурсный отбор	Направление на бумажном носителе нарочным способом в ГАУДО «Кузбасский центр дополнительного образования» заявки и полного пакета документов	До 10.12.2025		Мищенко Е.В., <i>замдиректора по ВР</i>
8	Реализация проекта	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение Контрактов, реализация проекта в 2026 году	До 01.09.2026		Мищенко Е.В., <i>замдиректора по ВР</i>